Protokollauszug der Sekundarschule Riimlang-Oberglatt

Sitzung vom: 26. September
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Genehmigung der Bauabrechnung fiir den Neubau des Sekundarschulhauses Chliriet in Oberglatt

e Genehmigung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023

Antrag

Die Abrechnung fiir den Kredit fiir den Neubau des Sekundarschulhauses Chliriet in Oberglatt mit einem
Minderaufwand von CHF 55'143.35 soll genehmigt werden.

WEISUNG AN DIE SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

Vorgeschichte / Grundlage

Die Stimmbiirgerinnen und Stimmbiirger bewilligten am 17. November 2019 anlasslich der Urnen-
abstimmung einen Kredit von CHF 17'400'000.00 fiir den Neubau eines Sekundarschulhauses im Chliriet

in Oberglatt.

Kosten

Abrechnung

Bewilligter Kredit gem. Urnenabstimmung vom

17.11.2019

Total Bruttokosten Abrechnungen Sekundarschule

Total Mehrkosten

Buchhaltungsauszug

Konto 2020 2170.5040.00
Konto 2021 2170.5040.00
Konto 2022 2172.5040.00
Konto 2023 2172.5040.00

Total Nettokosten
Bruttokosten

.. Mobiliar Wasserschaden
.. Gemeinde Oberglatt

.. Gemeinde Oberglatt

.. Pronovo

Nettokosten

2172.6340.00
2170.6320.00
2172.6320.00
2172.6350.00

CHF 17'400'000.00
CHF 19'823'491.50
CHF 2'423'491.50
CHF 3'470'277.65
CHF 8'470'201.15
CHF 7'131'486.65
CHF 751'526.05
CHF 19'823'491.50
CHF 19'823'491.50
CHF -9'764.85
CHF -167'070.75
CHF -2'247'060.60
CHF -54'738.65
CHF 17'344'856.65
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Kredit CHF 17'400'000.00
.. Nettokosten CHF -17'344'856.65
Total Minderkosten Netto CHF 55'143.35

Die Abrechnungen fiir die Kredite fiir den Wettbewerb und die Projektierung wurden bereits am 13.06.2022
von der Gemeindeversammlung genehmigt.

Das Resultat ist erfreulich. Das Ausgabenziel konnte aufgrund konsequenter Kosteniiberwachung
unterschritten werden.

Empfehlung

Die Sekundarschule Riimlang-Oberglatt hat die detaillierte Schlussabrechnung am 26. September 2023
abgenommen und empfiehlt den Stimmbirgerinnen und Stimmbiirgern die vorliegende Abrechnung fiir den
Kredit fiir den Neubau des Sekundarschulhauses Chliriet in Oberglatt mit einem Minderaufwand von

CHF 55'143.35 zur Annahme.

IM NAMEN DER SEKUNDARSCHULPFLEGE RUMLANG-OBERGLATT
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Ulrich Haab Irene Meier
Schulprasident Leiterin Schulverwaltung




